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OGGETTO: Obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Area Operativa Centro - ex Ospedale di Castelfranco Emilia -
Realizzazione della Casa della Comunita di Castelfranco Emilia - CUP
J19J21027270006.

IP/124/22 - Affidamento dell’incarico professionale per variante al progetto
strutturale autorizzato all’lng. Luca Melegari per un importo complessivo
di € 12.180,48 (IVA e oneri inclusi) - CIG B40C8CES85F.
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO UNICO ATTIVITA TECNICHE

Richiamata la deliberazione n. 300 del 14 ottobre 2021 in merito alla attribuzione ai dirigenti delle
competenze ad emanare atti;

Premesso che:

con Verbale di Verifica n. 36/21 del 16/02/2022 e stato approvato lo studio di fattibilita (codice
progetto SF/20/21): “Ristrutturazione della Casa della Comunita di Castelfranco Emilia” - per
un finanziamento complessivo di € 2.593.000,00 — IVA compresa;

con Delibera n. 309 del 23/08/2022 I'Azienda USL di Modena ha aderito alla convenzione
Intercent-ER denominata “Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende
Sanitarie della Regione Emilia-Romagna per gli interventi relativi al PNRR” — Lotti 12-13-14 e
15 (AUSL di Modena), € 2.084.205,77 - oneri ed IVA esclusi, per un totale di € 2.644.440,28
(oneri INARCASSA ed IVA 22% compresi) e che nel’lambito di tali servizi & ricompresa la
progettazione FTE e definitiva per la “Ristrutturazione della Casa della Comunita di
Castelfranco Emilia”;

sulla base di detta Delibera € stato caricato sul portale “Sater” di Intercent-ER, I'Ordinativo di
Fornitura per I'affidamento dell'incarico relativo alla redazione del Progetto FTE e progetto
Definitivo della “Ristrutturazione della Casa della Comunita di Castelfranco Emilia”, al fornitore
individuato “RTI Pool Engineering S.rl. — Studio Striolo Fochesato e P. — Giulia Pentella
Architetto — ERREFFE Progetti S.r.l.” (IP/92/22);

Premesso altresi che:

nelle aree oggetto degli interventi di cui al sopraccitato progetto, saranno realizzati anche gl
interventi locali strutturali, cosi come previsti dal Progetto a firma Ing. Luca Melegari di cui alle
Autorizzazioni Sismiche rilasciate con Determine della Regione Emilia-Romagna — Agenzia
Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n° 1563 del 23/05/2017 e n°
2097 del 11/07/2017, entrambe prorogate per n. 5 anni a far data dal giorno 23/05/2022
(come da istanza di proroga agli atti del SUAT));

a seguito dello sviluppo del PFTE, si é rilevata I'esigenza di modificare alcuni elementi
strutturali del progetto autorizzato redatto dall'lng. Luca Melegari, al fine di rendere piu
funzionali e fruibili alcuni locali in funzione delle nuove destinazioni d’'uso previste dal progetto
in corso da parte di “RTI Pool Engineering S.r.I".;

con decisione n. 36 del 10/01/2023, & stato affidato I'incarico alllng. Luca Melegari per la
verifica delle varianti strutturali al suo progetto, autorizzato dalla struttura sismica, cosi come
previste dal progetto PNRR “Ristrutturazione della Casa della Comunita di Castelfranco
Emilia“;

con decisione n. 1681 del 28/07/2023 e stato aggiudicato I'appalto integrato per la
progettazione esecutiva e I'esecuzione dei lavori al Consorzio Generale Appennino di Zocca
(MO) — CIG 97470510F1;

successivamente il Progetto Esecutivo & stato validato con atto di Validazione n.34 del
13/02/2024, e conseguente approvato con decisione n.410 del 14/02/2024;

Dato atto che:

durante la fase esecutiva dei lavori attualmente in corso, si & reso necessario apportare una
modifica al layout del reparto di Radiologia (Corpo 1- Livello 2) definendo pertanto delle
modifiche strutturali agli elementi portanti dell’edificio;

tali modifiche strutturali si configurano come varianti non sostanziali al progetto sismico
depositato ed autorizzato, a firma dell’'lng. Luca Melegari e pertanto dovra essere presentata
una variante alle pratiche autorizzate vigenti;

per quanto indicato ai punti precedenti occorre che la valutazione delle varianti strutturali sia
approfondita dall'lng. Luca Melegari in quanto, oltre a conoscere dettagliatamente gli aspetti
strutturali di tutto il complesso di Castelfranco Emilia, ha elaborato le modellazioni strutturali
necessarie alla presentazione delle pratiche sismiche richiamate in premessa,;

Dato altresi atto che:

occorre riverificare la modellazione complessiva elaborata in sede di acquisizione di
autorizzazione sismica dei corpi 01 e 02;

l'attivita in oggetto comporta competenza specialistiche in materia di analisi strutturali e in
materia di antisismica;



e lindisponibilita delle risorse del Servizio Unico Attivita Tecniche e la peculiarita delle
competenze richieste comporta la necessita di procedere all'affidamento esterno,
individuando un professionista a cui affidare I'incarico per le seguenti prestazioni:

1. Modellazione strutturale, al fine di simulare in modo realistico il comportamento della
struttura definito in termini di parametri di sollecitazione, di deformazione e di tensione, in
seguito alle modifiche strutturali apportate;

2. Integrazione alle pratiche di variante non sostanziale della pratica sismica relativa al
fabbricato in oggetto. Nell’ambito di tale attivita il progettista dovra redigere gli elaborati
grafici e di testo relativi alle varianti;

3. Integrazione alla Valutazione in merito al non aggravio delle condizioni di sicurezza, per
gli aspetti sismici, a seguito della realizzazione degli interventi di miglioramento sismico,
cosi come previsti dal progetto di variante elaborato e depositato, limitatamente alle aree
oggetto dei lavori PNRR “Ristrutturazione della Casa della Comunita di Castelfranco
Emilia”.

Visti gli artt. 41 e 50 del D.Lgs. 36/2023;

Considerato che:

e per le motivazioni sopra riportate, con Prot. n. 89775/2024 del 29/10/2024 (in atti) tramite
la piattaforma telematica regionale degli appalti SATER ¢ stata richiesta la disponibilita ed
il preventivo alllng. Luca Melegari, gia incaricato e firmatario del progetto sismico
depositato ed autorizzato (autorizzazione Sismica rilasciata con Determina della Regione
Emilia-Romagna — Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
n° 1563 del 23/05/2017 per i Corpi di fabbrica 01 e 02) e pertanto dotato della necessaria
competenza tecnica ed esperienziale per presentare una variante alle pratiche autorizzate
vigenti;

e limporto a base di preventivo per lincarico professionale, comprese le spese, esclusi
Oneri previdenziali e IVA & pari ad € 10.000,00 - cosi come desunto dal Calcolo
compenso professionale Architetti e Ingegneri (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs. 50/2016 ex
D.M. 143 del 31 ottobre 2013);

o [offerta economica, pervenuta sempre tramite la piattaforma SATER in data 08/11/2024 di
€ 9.600,00 (IVA ed oneri esclusi) presentata all'Ing. Luca Melegari é ritenuta congrua;

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico professionale per le seguenti prestazioni:

e Modellazione strutturale, al fine di simulare in modo realistico il comportamento della
struttura definito in termini di parametri di sollecitazione, di deformazione e di tensione, in
seguito alle modifiche strutturali apportate;

e Integrazione alle pratiche di variante non sostanziale della pratica sismica relativa al
fabbricato in oggetto. Nell’ambito di tale attivita il progettista dovra redigere gli elaborati
grafici e di testo relativi alle varianti;

¢ Integrazione alla Valutazione in merito al non aggravio delle condizioni di sicurezza, per
gli aspetti sismici, a seguito della realizzazione degli interventi di miglioramento sismico,
cosi come previsti dal progetto di variante elaborato e depositato, limitatamente alle aree
oggetto dei lavori PNRR “Ristrutturazione della Casa della Comunita di Castelfranco
Emilia”,

alllng. Luca Melegari — Stradello Arrigo Boito, 1 bis 43121 Parma PIVA 01631000312 - iscritto
all'Ordine degli Ingegneri di PARMA al n. 1152 che ha presentato un preventivo per un importo netto
di € 9.600,00 (4% offerto sullimporto a base di preventivo di € 10.000,00) ed un importo totale di €
12.180,48 (IVA ed oneri inclusi), come di seguito riportato:

Capo A —onorario

Al Prestazioni professionali (compresi spese ed oneri accessori) € 9.600,00
sommano Capo A € 9.600,00

Capo B —oneri

B.1 Oneri Previdenziali — contributo INARCASSA 4% € 384,00
base imponibile(Capo A + B1) €. 9.984,00

B.2 IVA 22% su base imponibile € 2.196,48
sommano Capo B € 2.580,48

TOTALE (capo A + B) € 12.180,48




Dato atto che I'importo complessivo di € 12.180,48 (IVA ed oneri inclusi) per le varianti al progetto
sismico depositato ed autorizzato della Casa di Comunita situata presso I'ex Ospedale di Castelfranco
Emilia, come sopra dettagliato, rientra nellambito dei fondi per l'assistenza territoriale sanitaria
previsto dalla missione M 6C1 del PNRR ed & pertanto finanziato con i fondi del PNRR, rientrando nel
quadro economico di cui alla citata decisione n. 1681 del 28/07/2023;

Dato atto, inoltre, che, ai sensi della L. 241/90, viene indicato quale responsabile del presente
procedimento I'Ing. Giulia Dani;

DECIDE
per i motivi in premessa esposti e qui richiamati:

a) di affidare l'incarico professionale per le seguenti prestazioni:

e Modellazione strutturale, al fine di simulare in modo realistico il comportamento della
struttura definito in termini di parametri di sollecitazione, di deformazione e di tensione, in
seguito alle modifiche strutturali apportate;

e Integrazione alle pratiche di variante non sostanziale della pratica sismica relativa al
fabbricato in oggetto. Nel’ambito di tale attivita il progettista dovra redigere gli elaborati
grafici e di testo relativi alle varianti;

e Integrazione alla Valutazione in merito al non aggravio delle condizioni di sicurezza, per
gli aspetti sismici, a seguito della realizzazione degli interventi di miglioramento sismico,
cosi come previsti dal progetto di variante elaborato e depositato, limitatamente alle aree
oggetto dei lavori PNRR “Ristrutturazione della Casa della Comunita di Castelfranco
Emilia”,

all’lng. Luca Melegari — Stradello Arrigo Boito, 1 bis 43121 Parma PIVA 01631000312 - iscritto
all'Ordine degli Ingegneri di PARMA al n. 1152 che ha presentato un preventivo per un importo netto
di € 9.600,00 (4% offerto sullimporto a base di preventivo di € 10.000,00) ed un importo totale di €
12.180,48 (IVA ed oneri inclusi), come in premessa riportato;

b) di dare atto che I'importo complessivo di € 12.180,48 (IVA ed oneri inclusi) per le varianti al
progetto sismico depositato ed autorizzato della Casa di Comunita situata presso I'ex Ospedale di
Castelfranco Emilia, come sopra dettagliato, rientra nel’ambito dei fondi per l'assistenza
territoriale sanitaria previsto dalla missione M 6C1 del PNRR ed é pertanto finanziato con i fondi
del PNRR, rientrando nel quadro economico di cui alla citata decisione n. 1681 del 28/07/2023;

¢) che i costi derivanti dal presente provvedimento verranno ascritti sul conto GAAC 5053500101
Fabbricati in corso;

d) diinviare il presente atto al Collegio Sindacale ed al Servizio Bilancio;

e) didichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.

Il Direttore del Servizio Unico Attivita Tecniche
Ing. Gaetano Mirto
Documento informatico predisposto,
conservato e firmato digitalmente, ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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