
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Realizzazione obiettivi del Piano Nazional e di Ripresa e Resilienza (PNRR) -                       Area 

Operativa Sud – Distretto di Vignola - Casa della C omunità di Guiglia -  Manutenzione 
straordinaria - CUP J37H21008500006. 
Concessione di Proroga all’ultimazione dei lavori.  

 
 
 



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO UNICO ATTIVITÀ TECNICHE 
 
Richiamata la deliberazione n. 300 del 14 ottobre 2021 in merito alla attribuzione ai dirigenti delle competenze 
ad emanare atti; 
 
Premesso che: 
• con Decisione n. 1204 del 24/05/2023 sono stati affidati al Consorzio Stabile Artemide di Roma (Impresa 

esecutrice Brama S.r.l. di Padova) le opere relative “Area Operativa Sud – Distretto di Vignola – PNRR - 
Casa della Comunità di Guiglia - Manutenzione straordinaria” per un importo pari ad € 31.379,10 di cui € 
2.833,75 per oneri di sicurezza (IVA esclusa); 

• con Decisione n. 1399 del 19/05/2023 è stato aggiudicato l’affidamento di incarico professionale di 
Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in esecuzione (IP/53/23) all’Ing. Giorgia Tonioni di 
Vignola (Modena); 

• con disposizione di servizio n. 308/23 del 01/09/2023 il Responsabile del Procedimento Arch. Alba Bassoli 
autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori all’esecutore; 

• con Verbale in data 11/10/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori per i quali è previsto un tempo 
contrattuale di 120 giorni naturali e consecutivi con data presunta di ultimazione lavori il 08/02/2024; 

 
Vista la richiesta dell’Impresa esecutrice Brama S.r.l. del 05/02/2024 (agli atti Prot. 13087 del 13/02/2024), 
nella quale è richiesta una proroga all’ultimazione dei lavori al 30/03/2024 
 
Vista la relazione dei Direttori dei Lavori del 13/02/2024, agli atti, nella quale, preso atto della difficoltà di 
approvvigionamento della porta scorrevole da posizionare all’ingresso della struttura, il Direttori dei Lavori 
accoglie la richiesta dell’Impresa, e pertanto concede una proroga con ultimazione lavori al 30/03/2024 (n. 51 
giorni naturali e consecutivi di proroga); 
 
Preso atto che il responsabile del procedimento, l’Arch. Alba Bassoli, nominata dal Direttore del Servizio Unico 
Attività Tecniche con Disposizione di Servizio n. 25 del 03/02/2022, ha cessato l’attività; il ruolo del RUP viene 
assunto dal Direttore del Servizio Unico Attività Tecniche, che esprime parere favorevole, adottando il presente 
provvedimento; 
 

DECIDE 
 
 
per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono tutte integralmente riportate: 
 
a) di concedere all’Impresa, una proroga per ultimazione lavori in oggetto al 30/03/2024 (n. 51 giorni naturali 

e consecutivi di proroga), come da relazione della Direzione dei Lavori; 
 
b) di inviare il presente atto al Collegio Sindacale; 
 
c) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione. 
 
 

 
 

Il Direttore del Servizio Unico Attività Tecniche 
Ing. Romio Pasquale G. F.  

 
Documento informatico predisposto, 

conservato e firmato digitalmente, ai sensi  
del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
 


		2024-02-14T10:34:48+0000




