



PNRR
MISSIONE 6 - SALUTE



SERVIZIO UNICO ATTIVITA' TECNICHE

Decisione Numero 2693 del 24/10/2024

OGGETTO: Obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). D/18/22 - Ristrutturazione della Casa della Comunità di Fanano – CIG 94182032FC – D/14/22 - Manutenzione straordinaria dell'Ospedale di Comunità di Fanano – CIG Z1837FC971.

IP/100/22 – Affidamento dell'incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui alla Decisione n. 2175 del 19/10/2022 - Determinazioni.



Servizio Unico Attività Tecniche
Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41121
Modena
T. +39. 059.435.770 - F. +39.
059.396.3797
Email: sat@ausl.mo.it

1/5

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Sede legale: Via S. Giovanni del Cantone, 23 – 41121 Modena
T. +39.059.435111 - F. +39.059.3963774 Web: www.ausl.mo.it
Partita IVA 02241850367
P.E.C. auslmo@pec.ausl.mo.it

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO UNICO ATTIVITÀ TECNICHE

Richiamata la deliberazione n. 300 del 14 ottobre 2021 in merito alla attribuzione ai dirigenti delle competenze ad emanare atti;

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, hanno istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dal Governo e trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea è stato definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo; il Piano è suddiviso in n.6 Missioni, fra le quali la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 811 del 23/05/2022 è stato approvato l'aggiornamento degli interventi PNRR missione 6 salute componente 1 e 2 di cui alla Delibera n. 219/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale;
- nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) l'AUSL ha tra gli altri interventi:
 - la Realizzazione della Casa di Comunità di Fanano – Ristrutturazione – CUP J69J21011680006;
 - la Realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Fanano – Manutenzione Straordinaria - CUP J67H21010780006.

Considerato che AUSL ha aggiudicato con decisione n. 2175 del 19 ottobre 2022 la progettazione definitiva-esecutiva relativamente agli interventi riguardanti la “Realizzazione della Casa di Comunità di Fanano – Ristrutturazione e la Realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Fanano – Manutenzione Straordinaria” all'Arch. Caterina Corradini di Novellara per un importo pari ad € 93.165,97- IVA e oneri inclusi, IP/100/22;

Preso atto che:

- gli studi di fattibilità degli interventi
 - SF/35/21 - Ristrutturazione della Casa della Comunità di Fanano
 - SF/02/22 - Manutenzione straordinaria dell'Ospedale di Comunità di Fananofacevano riferimento, per la stima dell'entità economica degli stessi, a valori parametrici recepiti su indicazione della Regione Emilia Romagna e del Ministero (Deliberazione 9 marzo 2018, n. 4/2018/G della Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato su “L'attuazione del Programma Straordinario per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario”, Intesa 23 marzo 2005 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Rep. Atti n. 2271);
- gli importi derivanti da tali costi parametrici non tenevano conto del rilevante incremento prezzi derivato dalla pandemia e dalla guerra;
- si è reso necessario procedere con l'adeguamento degli importi economici delle opere in progetto a seguito dell'applicazione del nuovo prezzario regionale ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 7, del D.L. 17/05/2022 n. 50 (convertito con legge 15/07/2022 n. 91);
- a seguito di quanto sopra, il progettista ha provveduto a redigere i progetti definitivi/esecutivi completi degli interventi così come previsti dai rispettivi progetti di fattibilità tecnico economica verificando che l'incremento prezzi listini in essere, post pandemici, non consentiva la copertura economica degli interi interventi
- si è reso necessario procedere, per ciascuno degli interventi, alla redazione di un progetto che costituisse uno stralcio attuativo dell'intervento originario che risultasse comunque stralcio funzionale e funzionante;
- i progetti relativi all'intervento D/18/22 “Ristrutturazione con ampliamento della Casa della Comunità di Fanano (MO)” sono stati oggetto di verifica sia per il progetto complessivo che per lo stralcio funzionale e funzionante:
 - con Verbale di Verifica 84/23 del 17/03/2023 e relativi allegati è stato verificato in linea tecnica il progetto esecutivo per un importo complessivo di capo A pari ad € 883.478,00 e con quadro economico di € 1.597.000,00;
 - con Verbale di Verifica 87/23 del 17/03/2023 e relativi allegati è stato verificato in linea tecnica ed economica lo stralcio funzionale e funzionante del progetto esecutivo per un importo complessivo di capo A pari ad € 831.578,35 e con quadro economico di € 1.237.227,00;

- i progetti relativi all'intervento D/14/22 "Ospedale di Comunità di Fanano – Manutenzione straordinaria" sono stati oggetto di verifica sia per il progetto complessivo che per lo stralcio funzionale e funzionante:
 - con Verbale di Verifica n. 83/23 del 17/03/2023 ed i relativi allegati è stato verificato in linea tecnica il progetto esecutivo per un importo complessivo di capo A pari ad € 222.514,16 e con quadro economico di € 315.775,00;
 - Con Verbale di Verifica n. 85/23 del 17/03/2023 ed i relativi allegati è stato verificato in linea tecnica ed economica per un importo complessivo di capo A pari ad € 165.178,07 e con quadro economico di € 242.288,00;
- è stata fatta richiesta al fondo MIMS di incremento costi, approvata con Decreto del Ministero Economia e Finanze del 18 novembre 2022 "Approvazione degli interventi e assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28/11/2022), per i progetti in oggetto, riferita alla quota lavori con IVA ed è stata riconosciuta la maggiorazione ai Quadri Economici come di seguito riportati:

| INTERVENTO | DECRETO DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO | IMPORTO AMMESSO |
|--|---|-----------------|
| Casa della Comunità di Fanano – Ristrutturazione con ampliamento | Decreto Ragioneria generale dello Stato n°52 del 02 marzo2023 | 197.727,00 € |
| Ospedale di Comunità di Fanano – Manutenzione straordinaria | Decreto Ragioneria generale dello Stato n°52 del 02 marzo2023 | 42.288,00 € |

- l'intervento D/18/22 "Ristrutturazione con ampliamento della Casa della Comunità di Fanano (MO)" risulta finanziato come da seguente Quadro Finanziario:

| Tipologia finanziamento | importo |
|---|-----------------------|
| Risorse PNRR – Missione 6 Componente 1 – finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU | € 1.039.500,00 |
| Risorse PNRR – Maggiorazione Incremento riconosciuto con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 novembre 2022 | € 197.727,00 |
| Totale finanziamento PNRR | € 1.237.227,00 |

- l'intervento D/14/22 "Ospedale di Comunità di Fanano – Manutenzione straordinaria" risulta finanziato come da seguente Quadro Finanziario:

| Tipologia finanziamento | importo |
|---|---------------------|
| Risorse PNRR – Missione 6 Componente 1 – finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU | € 200.000,00 |
| Risorse PNRR – Maggiorazione Incremento riconosciuto con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 novembre 2022 | € 42.288,00 |
| Totale finanziamento PNRR | € 242.288,00 |

- in data 17/03/2023 con verbale n. 88/23 è stato validato il progetto esecutivo relativo allo stralcio funzionale e funzionante del progetto D/18/22 "Casa della Comunità di Fanano - Ristrutturazione con ampliamento";
- con deliberazione 107 del 27/03/2023 è stato approvato il in linea tecnica ed economica lo stralcio funzionale e funzionante per un importo complessivo di 1.237.227,00 IVA inclusa nel rispetto delle Milestone;
- in data 17/03/2023 con verbale n. 86/23 è stato validato il progetto esecutivo relativo allo stralcio funzionale e funzionante del progetto D/14/22 "Ospedale di Comunità di Fanano – Manutenzione straordinaria";
- con deliberazione 106 del 24/03/2023 è stato approvato il in linea tecnica ed economica lo stralcio funzionale e funzionante per un importo complessivo di 242.288,00 IVA inclusa nel rispetto delle Milestone;

Richiamata la proposta di aggiornamento parcella relativa all'incarico IP/100/22 formulata dall'Arch. Caterina Corradini conservata in atti (protocollo Ausl n.54609/23 del 11/07/2023);

Ritenuto di integrare l'incarico professionale IP/100/22 affidato all'Arch. Caterina Corradini, con decisione n. 2175 del 19/10/2022, a seguito delle maggiori prestazioni fornite su entrambe i progetti, Considerando congrua la richiesta formulata dall'Arch. Caterina Corradini in data 11/07/2023 assoggettata al medesimo sconto offerto a base di gara pari al 19,81%, come di seguito esposta:

Capo A – Integrazione onorario Casa della Comunità di Fanano

| | | | |
|-----|---|---|------------------|
| A.1 | Prestazioni professionali integrative (compresi spese ed oneri accessori) | € | 11.937,28 |
| | sommano Capo A | € | 11.937,28 |

Capo B – oneri

| | | | |
|-----|---|----------|------------------|
| B.1 | Oneri Previdenziali – contributo INARCASSA 4% | € | 477,49 |
| | base imponibile (Capo A + B1) | €. | 12.414,77 |
| B.2 | IVA 22% su base imponibile | € | 2.731,25 |
| | sommano Capo B | € | 3.208,74 |
| | TOTALE (capo A + B) | € | 15.146,02 |

Capo A – Integrazione onorario Ospedale di Comunità di Fanano

| | | | |
|-----|---|---|-----------------|
| A.1 | Prestazioni professionali integrative (compresi spese ed oneri accessori) | € | 5.905,28 |
| | sommano Capo A | € | 5.905,28 |

Capo B – oneri

| | | | |
|-----|---|----------|-----------------|
| B.1 | Oneri Previdenziali – contributo INARCASSA 4% | € | 236,21 |
| | base imponibile (Capo A + B1) | €. | 6.141,49 |
| B.2 | IVA 22% su base imponibile | € | 1.351,13 |
| | sommano Capo B | € | 1.587,34 |
| | TOTALE (capo A + B) | € | 7.492,62 |

per un importo complessivo di 22.638,64 (IVA e oneri inclusi);

Dato atto che la disponibilità di tali somme è assicurata all'interno dei Quadri Finanziari dei due interventi come nel seguito esposti:

- l'intervento D/18/22 "Ristrutturazione con ampliamento della Casa della Comunità di Fanano (MO)":

| Tipologia finanziamento | importo |
|--|-----------------------|
| Risorse PNRR – Missione 6 Componente 1 – finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU | € 1.039.500,00 |
| Risorse PNRR – Maggiorazione Incremento riconosciuto con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 novembre 2022 - Decreto Ragioneria generale dello Stato n°52 del 02 marzo 2023 | € 197.727,00 |
| Totale finanziamento PNRR | € 1.237.227,00 |

- l'intervento D/14/22 "Ospedale di Comunità di Fanano – Manutenzione straordinaria":

| Tipologia finanziamento | importo |
|--|---------------------|
| Risorse PNRR – Missione 6 Componente 1 – finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU | € 200.000,00 |
| Risorse PNRR – Maggiorazione Incremento riconosciuto con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 novembre 2022 - Decreto Ragioneria generale dello Stato n°52 del 02 marzo 2023 | € 42.288,00 |
| Totale finanziamento PNRR | € 242.288,00 |

Dato atto che gli affidamenti sono finanziati mediante i fondi PNRR ricadenti all'interno di ogni singolo CUP a cui afferiscono gli incarichi professionali;

Dato atto, inoltre, che, ai sensi della L.241/90, viene indicato quale responsabile del presente procedimento l'Ing. Gaetano Mirto, competente ad adottare il presente provvedimento;

DECIDE

per i motivi in premessa esposti e qui richiamati:

a) di integrare l'incarico professionale affidato all'Arch. Caterina Corradini, con decisione n. 2175 del 19/10/2022, a seguito delle maggiori prestazioni fornite, per un importo ulteriore pari ad € 26.638,64 oneri ed IVA inclusi, ritenuto congruo, suddiviso come nel seguito:

- Casa della Comunità di Fanano € 15.146,02 oneri ed IVA inclusi
- Ospedale di Comunità di Fanano € 7.492,62 oneri ed IVA inclusi

considerato che per ragioni di economicità e di rapidità si è ritenuto opportuno e corretto chiedere al medesimo tecnico già incaricato di eseguire le ulteriori prestazioni professionali, oggetto del presente provvedimento Dirigenziale;

b) di dare atto che:

- la spesa come sopra determinata ed articolata pari ad € 26.638,64 oneri ed IVA inclusi trova copertura finanziaria nei quadri finanziari degli interventi D/18/22 "Ristrutturazione con ampliamento della Casa della Comunità di Fanano (MO)" e D/14/22 "Ospedale di Comunità di Fanano – Manutenzione straordinaria" secondo i seguenti prospetti:

- l'intervento D/18/22

| Tipologia finanziamento | importo |
|--|-----------------------|
| Risorse PNRR – Missione 6 Componente 1 – finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU | € 1.039.500,00 |
| Risorse PNRR – Maggiorazione Incremento riconosciuto con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 novembre 2022 - Decreto Ragioneria generale dello Stato n°52 del 02 marzo 2023 | € 197.727,00 |
| Totale finanziamento PNRR | € 1.237.227,00 |

- l'intervento D/14/22

| Tipologia finanziamento | importo |
|--|---------------------|
| Risorse PNRR – Missione 6 Componente 1 – finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU | € 200.000,00 |
| Risorse PNRR – Maggiorazione Incremento riconosciuto con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 novembre 2022 - Decreto Ragioneria generale dello Stato n°52 del 02 marzo 2023 | € 42.288,00 |
| Totale finanziamento PNRR | € 242.288,00 |

- l'affidamento è finanziato mediante i fondi PNRR ricedenti all'interno di ogni singolo CUP a cui afferiscono gli incarichi professionali;
- a relativa spesa verrà ascritta al pertinente conto di stato patrimoniale Cat. Al 06 conto 100500 "Immobilizzazioni Fabbricati strumentali" dell'esercizio di competenza;

c) di inviare il presente atto al Collegio Sindacale ed al Servizio Bilancio.

Il Direttore del Servizio Unico Attività Tecniche
Ing. Gaetano Mirto
Documento informatico predisposto,
conservato e firmato digitalmente, ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.