



PNRR
MISSIONE 6 - SALUTE



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 31 del 07/02/2025

Oggetto: Attuazione degli interventi previsti nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) presso l'Azienda USL di Modena – Rimodulazione degli interventi relativi alle Case della Comunità - Missione Salute M6.C1 1.1.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore del Servizio Unico Attività Tecniche, il cui testo è di seguito integralmente trascritto:

“RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) del 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 6 agosto 2021, così come modificato dal Decreto del MEF del 23/11/2021 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;
- il Piano Nazionale Complementare (PNC) istituito attraverso il Decreto Legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 101 del 01 luglio 2021, dove sono individuate le risorse e i programmi in cui è articolato;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 15 luglio 2021, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59;
- il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;
- l'articolazione del PNRR in Componenti, raggruppate in Missioni, articolate a loro volta secondo Pilastri menzionati dal Regolamento europeo e, per quanto riguarda l'ambito sanitario, la Missione (M6) che si articola in due componenti, tra cui la M6.C1 “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale”, i cui interventi intendono rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità, gli Ospedali di Comunità e le Centrali Operative Territoriali), il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari;

RICHIAMATE altresì:

- la DGR n. 2128 del 05/12/2016 recante “Casa della Salute: indicazioni regionali per il coordinamento e lo sviluppo delle comunità di professionisti e della medicina d'iniziativa” che ha definito, sulla base delle esperienze maturate dalla istituzione, con la DGR n. 291 del 08/02/2010, delle Case della Salute, nuove indicazioni in merito alle caratteristiche e l'organizzazione delle stesse, individuate, unitamente agli Ospedali di Comunità, quali strutture di riferimento per la maggior parte dei bisogni della

popolazione, attraverso la garanzia dell'accesso e dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, sociosanitaria e socio-assistenziale;

- la DGR della Regione Emilia Romagna n. 1770 del 02/11/2021 “Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende Sanitarie per l'anno 2021” che prevede in particolare, al paragrafo 4.8.6. “Attività per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” l’avvio, nel corso della seconda metà dell’anno 2021, delle azioni necessarie per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, indicando gli obiettivi previsti dalle competenze funzionali della Missione Salute del PNRR, rispetto ai quali le Aziende Sanitarie dovranno collaborare con il livello regionale per fornire tutte le informazioni e la documentazione di carattere sanitario, tecnico ed amministrativo necessarie a definire il quadro esigenziale del Servizio Sanitario Regionale ed a rispondere tempestivamente alle richieste provenienti dal livello nazionale;
- la DGR della Regione Emilia Romagna n. 71 del 24/01/2022 “PNRR MISSIONE 6 SALUTE – Primi provvedimenti organizzativi”;
- la DGR della Regione Emilia Romagna n. 811 del 23/05/2022 “PNRR MISSIONE 6 SALUTE Componente 1 e 2: Aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui alla propria Delibera n. 219/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale”;
- la DGR della Regione Emilia Romagna n. 34 del 20/01/2025 “PNRR - Missione 6 Salute - Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto con il Ministero della Salute – approvazione del Piano Operativo Aggiornato a seguito delle rimodulazioni 2024”;

DATO ATTO che:

- gli interventi in campo sanitario da realizzare presso l’Azienda USL di Modena con i fondi del PNRR sono stati presentati alla Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria della Provincia di Modena nella seduta del 21/10/2021 e successivamente aggiornati nella seduta del 10/02/2022;
- i medesimi interventi sono stati presentati al Collegio di Direzione nella seduta del 09/02/2022;
- con Deliberazione dell’Azienda USL di Modena n. 55 del 25/02/2022 “Attuazione degli interventi previsti nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) presso l’Azienda USL di Modena - Approvazione della programmazione degli interventi (Missione Salute M6.C1) – Servizio Unico Attività Tecniche” è stata approvata la programmazione aziendale relativa alla “M6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - I1.1:Case della Comunità e presa in carico della persona”;

PREMESSO che nell’ambito delle previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) l’Azienda USL di Modena, ha proposto, tra gli altri interventi, quelli richiamati nell’atto, i cui quadri finanziari iniziali afferenti alle sole somme PNRR sono stati integrati a seguito delle richieste effettuate all’accesso al Fondo Opere Indifferibili – FOI, come da quadri finanziari complessivi nell’Allegato, parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO, inoltre, che con Decisione del Direttore del Servizio Unico Attività Tecniche n. 1258 del 09/06/2022 è stato disposto:

- di avvalersi di INVITALIA quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici", proceda, per conto dell'Azienda USL di Modena in qualità di stazione appaltante, alla indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure aperte anche per i seguenti interventi (AQ1 - Emilia Romagna):
 - Casa della Comunità di San Felice sul Panaro - Nuova costruzione
 - Casa della Comunità di Sassuolo – Nuova Costruzione
 - Casa della Comunità di Vignola – Nuova costruzione
 - Casa della Comunità di Pavullo nel Frignano – Nuova Costruzione
 - Casa della Comunità di Pievepelago – Nuova Costruzione;
- di prendere atto e di approvare la documentazione di gara, predisposta e trasmessa alla stazione appaltante da parte INVITALIA, per l'indizione delle procedure di interesse, ritenendola coerente con gli impegni assunti con il Ministero della Salute e il Soggetto Attuatore;
- di ricorrere, pertanto, all'Accordo Quadro che sarà stipulato da INVITALIA al fine dell'affidamento delle suddette prestazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento summenzionato a valere sulle risorse del PNRR;

CONSIDERATO, altresì, che INVITALIA ha aggiudicato con proprio provvedimento:

- al Consorzio Ciro Menotti Soc. Coop.p.A. con sede in Via Pier Traversari n. 63 – Ravenna – P.IVA 00966060378, che ha offerto la percentuale di sconto del 15,421% sull'importo a base di gara comprensivo dei lavori e dei servizi di ingegneria per gli interventi:
 - Casa della Comunità di Vignola – Nuova costruzione
 - Casa della Comunità di Sassuolo – Nuova Costruzione
 - Casa della Comunità di Pavullo nel Frignano – Nuova Costruzione
 - Casa della Comunità di Pievepelago – Nuova Costruzione;
- ad I.TEC. S.r.l. – Via Marsara n. 4 – Villa del Conte (PD), che ha offerto la percentuale di sconto del 10,500% sull'importo dei lavori per la Casa della Comunità di San Felice sul Panaro - Nuova costruzione;

PREMESSO, altresì, che:

- con Decisione del Servizio Unico Attività Tecniche dell'Azienda USL di Modena n. 740 del 29/03/2023 è stato disposto di approvare gli atti della procedura da svolgersi sulla piattaforma SATER e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: "TP/21/23 – Appalto integrato progettazione esecutiva e lavori per la Realizzazione della Casa della Comunità di

Castelfranco Emilia – Ristrutturazione”, con il seguente importo a base di gara: € 1.516.390,00 di cui € 1.414.781,74 per lavori, € 45.218,26 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad € 56.390,00 per progettazione esecutiva – oneri ed IVA esclusi”;

- con Decisione del Servizio Unico Attività Tecniche n. 1681 del 28/07/2023 è stata approvata l’aggiudicazione dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori al RTI con Costruzioni Generali Appennino S.r.l. – Via Arenata, 934 – Zocca (MO) – P.IVA 03485480366 capogruppo e mandante Sgargi Impianti S.r.l. – Via dell’Elettricista, 42 - Bologna – P. IVA 02212191205 e come progettista il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti: Studio Beta Associati - Via Castiglione, 31 – Bologna – P.IVA 01998241200 con Studio Az S.r.l. – Via Mattei, 88/b – Bologna – P.IVA 04247830377 e FM Project Studio Associato – Via Ariosto, 2 – Ferrara – P.IVA 02077210389, avendo offerto la percentuale di sconto di 8,77% sull’importo a base di gara;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 18/04/2023 è stata approvata l’Aggiudicazione la procedura TP/118/22 “Lavori di Realizzazione della Casa della Comunità di Zocca” all’Impresa SIPIE s.a.s. – Via Di Vittorio n. 307/14 – Sesto San Giovanni (MI) che ha offerto la percentuale di sconto del 19,54% sull’importo a base di gara di € 800.768,08 di cui € 782.000,00 per lavori ed € 18.768,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo a contratto di € 629.197,20 per lavori ed € 18.768,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 87 del 21/03/2023 è stata approvata l’aggiudicazione della procedura “TP/105/22 - Compendio Patrimoniale Aziendale – Accordo quadro da concludersi con un operatore economico per lavori finanziati sia dal PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che da altre fonti da eseguirsi presso immobili Azienda USL di Modena fino al limite di € 3.000.000,00 – IVA esclusa” al Consorzio Stabile Artemide– Via Venti Settembre n. 118 - Roma che ha indicato come esecutrice l’Impresa Brama S.r.l. - Corso Milano n. 26 – Padova, avendo offerto la percentuale di sconto del 22,50% da applicarsi sull’Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Emilia-Romagna approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 27/07/2022;
- con Decisione del Servizio Unico Attività Tecniche n. 1206 del 24/05/2023 è stata affidata la “TP/19/23 - Area Operativa Nord – Distretto di Mirandola – PNRR Casa della Comunità di Cavezzo – Fase 2 - Ristrutturazione – Stralcio funzionale - CUP J44E21003370006 – CIG 9746026315. Affidamento tramite Accordo Quadro al Consorzio Stabile Artemide di Roma – Importo complessivo pari ad € 479.181,25 - IVA ed oneri compresi”;
- con Decisione del Servizio Unico Attività Tecniche n. 1207 del 24/05/2023 è stata affidata la “TP/24/23 - Area Operativa Sud - Distretto 5 – PNRR – Ristrutturazione con ampliamento della Casa della Comunità di Fanano (MO) – CUP J64E21002580006– CIG 9745362F1E. Affidamento tramite Accordo Quadro al Consorzio Stabile Artemide di Roma – Importo complessivo pari ad € 1.237.227,00 - IVA ed oneri compresi”.

RICHIAMATE altresì:

- per l'intervento della Casa della Comunità di Cavezzo – Ristrutturazione:
 - la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Modena n. 95 del 23/03/2023 “Area Operativa Nord – Distretto di Mirandola - PNRR - Casa della Comunità di Cavezzo - Fase 2 - Ristrutturazione - CUP J44E21003370006. Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo D/02/22 - Approvazione in linea tecnica ed economica dello stralcio funzionale - Determinazioni in merito all'affidamento dei lavori. Importo complessivo pari ad € 479.181,25 IVA inclusa”;
- per l'intervento della Casa della Comunità di San Felice sul Panaro – Nuova costruzione:
 - la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Modena n. 109 del 27/03/2023 “Area Operativa Nord - Distretto 2 – PNRR - Realizzazione della Casa della Comunità di San Felice sul Panaro (MO) – Nuova costruzione – CUP J51B21005860006. Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo D/01/22 - Approvazione in linea tecnica ed economica dello stralcio funzionale Lotto 1 – Determinazioni in merito all'affidamento dei lavori - Importo complessivo pari ad € 2.839.091,00, oneri fiscali inclusi”;
- per l'intervento della Casa della Comunità di Castelfranco Emilia – Ristrutturazione:
 - la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Modena n. 101 del 24/03/2023 “Area Operativa Centro – ex Ospedale di Castelfranco Emilia - PRNN- Casa della Comunità di Castelfranco Emilia – Ristrutturazione - CUP J19J21027270006. Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo D/11/22 - Approvazione in linea tecnica ed economica dello stralcio funzionale – Determinazioni in merito all'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori - Importo complessivo pari ad € 2.593.000,00 – oneri ed IVA”;
 - la Decisione del Servizio Unico Attività Tecniche dell'Azienda USL di Modena n. 410 del 14/02/2024 “Area Operativa Centro – ex Ospedale di Castelfranco Emilia - PRNN- Casa della Comunità di Castelfranco Emilia – Ristrutturazione - CUP J19J21027270006. Approvazione del progetto esecutivo primo stralcio ed approvazione perizia suppletiva di variante n.1”;
- per l'intervento della Casa della Comunità di Sassuolo - Manutenzione Straordinaria:
 - la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Modena n. 96 del 23/03/2023 “Area Operativa Sud - Distretto di Sassuolo – PNRR - Realizzazione della Casa della Comunità di Sassuolo - Manutenzione Straordinaria – CUP J87H21012910006. Approvazione del progetto definitivo D/12/22 - Affidamento dei lavori – Importo complessivo pari ad € 1.798.368,91 IVA inclusa”;
 - la Decisione del Servizio Unico Attività Tecniche dell'Azienda USL di Modena n. 959 del 12/04/2024 “Area Operativa Sud - Distretto di Sassuolo – PNRR - Realizzazione della Casa della Comunità di Sassuolo - Manutenzione Straordinaria

- CUP J87H21012910006. Approvazione in linea tecnica ed economica del progetto Esecutivo D/12/22 - Importo complessivo pari ad € 1.798.368,91 - IVA inclusa”;

- per l'intervento della Casa della Comunità di Vignola - Nuova costruzione:
 - la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena n. 111 del 27/03/2023 “Area Operativa Sud - Distretto 6 – PNRR - Realizzazione della Casa della Comunità di Vignola - Nuova costruzione - CUP - J51B21005870006. Approvazione in linea tecnica del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica F/01/22 Progetto Completo - Approvazione in linea tecnica ed economica dello stralcio funzionale funzionante – Affidamento dell’appalto integrato – Importo complessivo pari ad € 7.516.363,00 – IVA e oneri inclusi”;
 - la Decisione del Servizio Unico Attività Tecniche dell’Azienda USL di Modena n. 1960 del 25/07/2024 “Area Operativa Sud - Distretto 6 – PNRR - Realizzazione della Casa della Comunità di Vignola - Nuova costruzione – Stralcio funzionale funzionante – CUP - J51B21005870006. D/03/023 - Approvazione in linea tecnica ed economica del progetto esecutivo dello stralcio funzionale funzionante”;
- per l'intervento della Casa della Comunità di Zocca – Ristrutturazione:
 - la Decisione del Servizio Unico Attività Tecniche dell’Azienda USL di Modena n. 2752 del 27/12/2022 “TP/118/22 - Area Operativa Sud – Distretto n. 6 – Lavori di Realizzazione della Casa della Comunità di Zocca – CUP J64E21002570006 - CIG 95712984F9. Approvazione del progetto esecutivo ed attivazione della procedura negoziata – Importo complessivo € 960.982,80 - IVA inclusa”;
- per l'intervento della Casa della Comunità di Pavullo nel Frignano – Nuova Costruzione:
 - la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena n. 110 del 27/03/2023 “Area Operativa Sud – Distretto di Pavullo nel Frignano – PNRR - Realizzazione della Casa della Comunità di Pavullo nel Frignano – Nuova Costruzione - CUP J71B21005190006. Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo D/21/22 – Approvazione in linea tecnica ed economica dello stralcio funzionale e funzionante del progetto esecutivo D/21/22 – Determinazioni in merito all’affidamento dei servizi tecnici e dei lavori - Importo complessivo pari ad € 3.044.487,50 IVA inclusa”;
 - la Decisione del Servizio Unico Attività Tecniche dell’Azienda USL di Modena n. 2116 del 13/08/2024 “Area Operativa Sud – Distretto di Pavullo nel Frignano – PNRR - Realizzazione della Casa della Comunità di Pavullo nel Frignano – Nuova Costruzione - CUP J71B21005190006. Approvazione in linea tecnica ed economica dello stralcio funzionale e funzionante del progetto esecutivo D/21/22 – Importo complessivo pari ad € 3.044.487,50 - IVA inclusa”;
- per l'intervento della Casa della Comunità di Pievepelago – Nuova Costruzione:
 - la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena n. 114 del 29/03/2023 “Area Operativa Sud – Distretto di Pavullo nel Frignano – PNRR -

Realizzazione della Casa della Comunità di Pievepelago – Nuova Costruzione – CUP J81B21014050006. Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo D/22/22 – Approvazione in linea tecnica ed economica dello stralcio funzionale e funzionante del progetto definitivo D/22/22 – Determinazioni in merito all'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. Importo complessivo pari ad € 2.542.089,00 IVA inclusa”;

– la Decisione del Servizio Unico Attività Tecniche dell’Azienda USL di Modena n. 2607 del 15/10/2024 “Area Operativa Sud – Distretto di Pavullo nel Frignano – PNRR – Realizzazione della Casa della Comunità di Pievepelago – Nuova Costruzione – CUP J81B21014050006. Approvazione in linea tecnica ed economica dello stralcio funzionale e funzionante del progetto esecutivo D/22/22 - Importo complessivo pari ad € 2.542.089,00 - IVA inclusa”;

• per l'intervento della Casa della Comunità di Fanano - Ristrutturazione con ampliamento:

– la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena n. 107 del 27/03/2023 “Area Operativa Sud – Distretto 5 – PNRR – Ristrutturazione con ampliamento della Casa della Comunità di Fanano (MO) – CUP J64E21002580006. Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo D/18/22 – Approvazione in linea tecnica ed economica dello stralcio funzionale e funzionante del progetto esecutivo D/18/22 – Determinazioni in merito all'affidamento dei lavori – Importo complessivo pari ad € 1.237.227,00 IVA inclusa”;

CONSIDERATO il rilevante interesse pubblico ed il rispetto dei limiti temporali previsti dal PNRR, in quanto gli interventi in oggetto sottostanno al Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), il quale prevede appositi target da rispettare per il raggiungimento della milestone finale ossia nel rispetto del Target *T1 2026 - Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche*;

DATO ATTO che con nota prot. PG/AUSL/9790/24 del 05/02/2024 (agli atti) è stata inoltrata richiesta al Consorzio Ciro Menotti Soc. Coop.p.A. ed alla Ditta da questi incaricata per eseguire i lavori (Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A.) per chiedere la disponibilità a rivedere consensualmente il contratto relativo alla Casa di Comunità di Pavullo, in favore dell'affidamento di due Ordini di Affidamento integrativi, rispettivamente sulle Case di Comunità di Pievepelago e di Vignola, a cui il predetto consorzio ha risposto con nota prot. PG/AUSL/10430/25 del 06/02/2025 accettando la proposta, in quanto:

- il 25/07/2024 è stato data la consegna dei lavori per l'intervento della Casa della Comunità di Vignola;
- il 16/09/2024 è stato data la consegna dei lavori per l'intervento della Casa della Comunità di Pavullo nel Frignano;
- il 12/11/2024 è stato data la consegna dei lavori per l'intervento della Casa della Comunità di Pievepelago;

- a fronte degli incontri effettuati dalla Direzione del SUAT e dai RUP in data 15/10/2024 e 14/01/2025 (come da verbali prot. PG/AUSL/85345/24 e prot. PG/AUSL/2888/25) e degli specifici ordini di servizio dei RUP con i quali sono stati sollecitati i rispettivi inizi lavori;
- ad oggi i lavori dei due cantieri delle Case della Comunità di Pavullo e Pievepelago non sono ancora iniziati, mentre in quello della Casa della Comunità di Vignola i lavori sono in ritardo, in tutti e tre i casi per difficoltà ascrivibili esclusivamente all'impresa;
- l'intervento della Casa della Comunità di Vignola, come da Deliberazione n. 111 del 27/03/2023 sopra citata, prevede la realizzazione di uno stralcio funzionale funzionante, lasciando aree della struttura al grezzo;
- l'intervento della Casa della Comunità di Pavullo, come da Deliberazione n. 110 del 27/03/2023 sopra citata, prevede la realizzazione di uno stralcio funzionale funzionante, lasciando ampie aree della struttura al grezzo pari a circa il 60% della superficie;
- l'intervento della Casa della Comunità di Pievepelago, come da Deliberazione n. 114 del 29/03/2023 sopra citata, prevede la realizzazione di uno stralcio funzionale funzionante, lasciando ampie aree della struttura al grezzo pari a circa il 76% della superficie;

CONSIDERATO che la rimodulazione delle somme permette la riduzione sensibile delle aree al grezzo, consentendo la realizzazione delle opere volte a garantire il completo funzionamento dei servizi all'interno delle strutture della Casa della Comunità di Pievepelago e della Casa della Comunità di Vignola come previsto dal DM 77/22, nonché una migliore efficienza ed efficacia degli stessi, nel rispetto delle milestone sopra richiamate (CIS e Nazionali);

TENUTO CONTO del mutato contesto sanitario resosi più evidente nel post covid e caratterizzato dalla progressiva emersione di nuovi bisogni di assistenza e cura, relativi ad una popolazione, quella delle aree montane, in progressivo invecchiamento e con maggiore incidenza di patologie croniche;

CONSIDERATI i numerosi progetti già avviati nel territorio di Pavullo per rafforzare l'assistenza alla popolazione, tra i quali si segnalano:

- attivazione della COT per la gestione coordinata delle segnalazioni dei bisogni complessi (sanitari e sociosanitari), dei pazienti fragili provenienti sia dall'ospedale sia direttamente dal territorio;
- rafforzamento e diffusione sul territorio della rete territoriale integrata (MMG - infermiere di comunità e assistenza domiciliare – SADI) di gestione delle patologie croniche (es. diabete, scompenso) in termini presa in carico;
- iniziative di telemedicina quali il telemonitoraggio domiciliare rivolto alla gestione delle persone con patologie croniche (compreso la casistica psichiatrica) e il teleconsulto in remoto tra professionisti finalizzato al supporto dei percorsi assistenziali;

- implementazione dell'infermieristica di comunità quale riferimento per la presa in carico di prossimità e la garanzia di percorsi di cura che vedono la collaborazione tra le diverse figure professionali presenti in quel contesto territoriale;
- ulteriore sviluppo della rete delle cure palliative;
- consolidamento dei percorsi assistenziali nell'ambito dell'area materno infantile (programma primi 1000 giorni);
- mantenimento della rete di assistenza al paziente afferente ai servizi del dipartimento salute mentale (Psichiatria adulti, Neuropsichiatria infantile, dipendenze patologiche, psicologia);
- implementazione del ricorso alla dialisi domiciliare con addestramento del paziente e del caregiver grazie ad un intervento integrato, multidisciplinare e multiprofessionale;
- maggiore strutturazione dell'associazionismo medico locale con costituzione di una medicina di gruppo nel Comune di Pavullo (aggregazione di 7 MMG avviato nel 2023) con risvolti positivi sia sulla popolazione sana (promozione della salute e prevenzione) sia sulla componente affetta da patologia cronica (più ampia presa in carico e maggiore continuità dei percorsi assistenziali);

CONSIDERATA l'opportunità correlata all'implementazione di nuove forme di assistenza territoriale integrata data dalle Aggregazioni Funzionali Territoriale (AFT) previste dal nuovo accordo con la medicina generale;

VALUTATA pertanto la necessità di privilegiare gli interventi volti a dare risposta da subito al crescente bisogno epidemiologico e assistenziale dell'area dell'alto frignano, anticipando la più completa realizzazione della nuova Casa della comunità di Pievepelago, sottolineando comunque che la Casa della comunità di Pavullo continua a fare parte della programmazione provinciale;

CONSIDERATE inoltre:

- le somme disponibili sul quadro finanziario, come da Decisione n.959 del 14/04/2024 sopra citata, attualmente afferenti all'intervento della Casa della Comunità di Sassuolo - Manutenzione Straordinaria;
- le somme necessarie al completamento dell'attuale stralcio funzionale affidato relativo alla Realizzazione della Casa della Comunità di San Felice sul Panaro (MO) – Nuova costruzione, come da Deliberazione n. 109 del 27/03/2023 sopra citata;
- le somme necessarie al completamento dell'attuale stralcio funzionale affidato per la Realizzazione della Casa della Comunità di Castelfranco Emilia – Ristrutturazione, come da Deliberazione n. 101 del 24/03/2023 sopra citata;
- le opere in corso di realizzazione per tutti gli interventi sopra citati;

VALUTATE, inoltre, le somme strettamente correlate all'incremento prezzi, necessarie al completamento degli attuali le opere in corso di realizzazione come da nota dall'Azienda

USL di Modena alla Regione Emilia-Romagna Settore Risorse Umane, Strumentali e Infrastrutture, prot. PG/AUSL/106306/24 del 24/12/2024 (agli atti) relative agli interventi:

- Casa della Comunità di Cavezzo –Ristrutturazione
- Casa della Comunità di Zocca – Ristrutturazione
- Casa della Comunità di Fanano - Ristrutturazione con ampliamento;

RICHIAMATO inoltre il verbale prot. n. PG/AUSL/10184/25 del 06/02/2025 (agli atti) tra la Direzione Generale dell’Azienda USL di Modena e il Sindaco di Pavullo, riguardante le Valutazioni in merito all’opportunità di rimodulare il finanziamento PNRR relativo alla Casa della Comunità di Pavullo nel quale vengono valutati:

- lo stato di attuazione della Casa della Comunità di Pavullo alla data del 03 febbraio 2025;
- le rilevate importanti criticità rispetto alle tempistiche previste dal cronoprogramma dei lavori;
- il mutato contesto rispetto alla programmazione definita nell’anno 2020, in particolare per quanto attiene l’incremento dei costi delle materie prime e dei costi di produzione;
- la possibilità di realizzare un intervento efficace in linea con la programmazione del PNRR e di ottenere un assetto di strutture sanitarie il più completo e funzionale rispetto alla programmazione attesa;
- i servizi erogati da parte di Azienda USL di Modena sul territorio del Distretto di Pavullo, non vengono compromessi a seguito della rimodulazione della Casa della Comunità di Pavullo e permangono coerenti con quanto previsto dal D.M. 77/22;
- l’opportunità di ottimizzare l’incisività di azione e produttività dell’impresa esecutrice sui cantieri in corso a lei affidati, anche in relazione alla necessità di garantire il completamento delle opere previste dal PNRR nei tempi indicati dalle “Milestone”;
- l’eventualità di posticipare l’intervento relativo alla realizzazione nuova Casa della Comunità di Pavullo garantendo che tale intervento sarà realizzato con diverse tempistiche in una fase successiva con finanziamenti da definirsi in via prioritaria in accordo con il livello regionale nell’ambito della programmazione 2026/27 e facendo salve le caratteristiche progettuali originarie;
- la possibilità di destinare le risorse PNRR già previste per finanziare l’intervento relativo al primo stralcio della Casa della Comunità di Pavullo, all’integrazione delle opere attualmente in corso sulle altre Case della Comunità del territorio modenese;

PRECISATO che gli interventi rimodulati da realizzare presso l’Azienda USL di Modena con i fondi del PNRR sono oggetto di richiesta di modifica ai sensi dell’articolo 13 del contratto istituzione di sviluppo – CIS presso l’unità di missione PNRR Ministero della salute e verranno presentati per le opportune approvazioni:

- alla Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria della Provincia di Modena nella prima seduta utile;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Pavullo nel Frignano n. 8 del 06/02/2025 avente ad oggetto: "Accordo per la rimodulazione del finanziamento PNRR relativo alla nuova Casa della Comunità di Pavullo nel Frignano", con la quale viene approvata la rimodulazione sopra indicata per la parte di spettanza;

VISTO quanto sopra, nell'ambito delle previsioni del PNRR l'Azienda USL di Modena, a seguito dell'eventualità di posticipare l'intervento relativo Casa della Comunità di Pavullo – Nuova costruzione e delle somme disponibili sulla Casa della Comunità di Sassuolo - Manutenzione Straordinaria;

RITENUTO, pertanto, di approvare la rimodulazione delle somme PNRR afferenti agli interventi Casa della Comunità di Pavullo – Nuova costruzione e delle somme disponibili sulla Casa della Comunità di Sassuolo - Manutenzione Straordinaria, in favore degli altri interventi citati nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto";

CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e della Direttrice Sanitaria, ognuno per la parte di propria competenza;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

- a) di approvare la rimodulazione delle somme PNRR afferenti agli interventi Casa della Comunità di Pavullo – Nuova costruzione e delle somme disponibili sulla Casa della Comunità di Sassuolo - Manutenzione Straordinaria, in favore degli altri interventi citati nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) di dare atto che la presente proposta di rimodulazione esposta nell'Allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, diverrà efficace all'ottenimento della formale approvazione da parte dell'Unità di Missione PNRR Ministero della Salute (ai sensi dell'articolo 13 del contratto istituzione di sviluppo – CIS), nonché della approvazione da parte della Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria della Provincia di Modena;
- c) di posticipare l'intervento relativo alla Realizzazione Casa della Comunità di Pavullo – Nuova costruzione, dando atto che tale intervento sarà realizzato con diverse tempistiche in una fase successiva, con finanziamenti da definirsi in via prioritaria in accordo con il livello regionale nell'ambito della programmazione 2026/27 e facendo salve le caratteristiche progettuali originarie;
- d) di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è l'Ing. Gaetano Mirto, Direttore del Servizio Unico Attività Tecniche;
- e) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare ed al Collegio Sindacale;

- f) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai sensi dell'art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91 e s.m.i.;
- g) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo
Stefano Carlini
(firmato digitalmente)

La Direttrice Sanitaria
Romana Bacchi
(firmato digitalmente)

Il Direttore Generale
Mattia Altini
(firmato digitalmente)