

Determinazione Numero 470 del 14/02/2025

OGGETTO: PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.1 "Infrastrutture Digitali" e "Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali" ASL/AO (marzo 2023)". **Proroga meramente temporale**, per il periodo **10/08/2024 – 30/06/2025**, del contratto per le attività di migrazione ai datacenter di Lepida S.c.p.a per i Software del fornitore **GPI S.P.A. - P.IVA 1944260221** nell'ambito dell'"Avviso multi misura 1.1 e 1.2 – Infrastrutture digitali ed abilitazione al Cloud" di cui al Decreto di Approvazione n. 48 – 1/2023 – PNRR del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla decisione n. 2040 del 21/09/2023.

CIG QUADRO 9481802689 – CIG DERIVATO A01126F913 – CUP J41C23000500006.

Nessun onere aggiuntivo per AUSL Modena.

**IL DIRETTORE F. F.
DEL SERVIZIO UNICO ACQUISTI E LOGISTICA**

Richiamate:

- le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena n. 113 del 07/09/2016 e del Direttore Generale dell'Azienda USL di Modena n. 168 del 05/09/2016, con le quali è stato istituito il Servizio unico Acquisti e Logistica;
- la deliberazione n. 79 del 16/04/2024 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, di attribuzione dell'incarico di sostituzione di Direttore della Struttura Complessa "Servizio Unico Acquisti e Logistica" (SUAL) a far data dal 16/04/2024;
- la deliberazione n. 137 del 22/04/2024 dell'Azienda USL di Modena ad oggetto "Recepimento della Deliberazione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena n. 79 del 16/04/2024: "Attribuzione incarico di sostituzione di Direttore della Struttura Complessa "Servizio Unico Acquisti e Logistica" ai sensi dell'art. 73, c. 4, del CCNL 17/12/2020 Dirigenza Area Funzioni Locali" come prorogata dalla Deliberazione n. 16 del 22/01/2025;
- La deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Modena n. 300 del 14/10/2021 relativa all'Attribuzione ai dirigenti della competenza ad emanare atti, come successivamente modificata ed integrata, da ultimo con la Deliberazione n. 259 del 30/07/2024, di attribuzione ai dirigenti della competenza ad emanare atti, e in particolare l'allegato n.4.16 riguardante le competenze del Direttore del Servizio Unico Acquisti e Logistica;

Vista la richiesta PG/AUSL/12390/25 del 13/02/2025, con la quale il Dirigente del Servizio ICT dell'AUSL di Modena, chiede di procedere alla proroga meramente temporale del contratto in essere con la ditta **GPI S.P.A. - P.IVA 1944260221** per completare le attività di migrazione dei software facenti parte della suite "SIO" come da progetto di migrazione ai Datacenter di Lepida relativo ad "Avviso multi misura 1.1 e 1.2 – Infrastrutture digitali ed abilitazione al Cloud" di cui al Decreto di Approvazione n. 48 – 1/2023 – PNRR del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e come stabilito da Delibera Aziendale n. 217 del 30/06/2023;

Richiamata la decisione n. 2040 del 21/09/2023 ad oggetto:" PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.1 "Infrastrutture Digitali" e "Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali" ASL/AO (marzo 2023)". Ricongiunzione del contratto, approvato con Decisione dell'Azienda USL Modena n. 323 del 07/02/2023, per le attività di migrazione ai datacenter di Lepida S.c.p.a per i Software del fornitore GPI S.P.A. - P.IVA 1944260221 nell'ambito dell'"Avviso multi misura 1.1 e 1.2 – Infrastrutture digitali ed abilitazione al Cloud" di cui al Decreto di Approvazione n. 48 – 1/2023 – PNRR del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e come stabilito da Delibera Aziendale n. 217 del 30/06/2023.

Importo complessivo di spesa stimato € 197.850,00 IVA al 22% esclusa pari ad € 241.377,00 IVA al 22% compresa per il periodo 01/07/2023 – 10/08/2024;
CIG QUADRO 9481802689 – CIG DERIVATO A01126F913 – CUP J41C23000500006";

Ravvisato che:

- il contratto in parola è scaduto il 10/08/2024 e che il servizio ha avuto regolare esecuzione a tutt'oggi;
- la proroga in oggetto si rende necessaria per completare le attività di migrazione dei software facenti parte della suite "SIO" come da progetto di migrazione ai Datacenter di Lepida relativo ad "Avviso multi misura 1.1 e 1.2 – Infrastrutture digitali ed abilitazione al Cloud" di cui al Decreto di Approvazione n. 48 – 1/2023 – PNRR del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e come stabilito da Delibera Aziendale n. 217 del 30/06/2023;

Acquisita per le vie brevi la disponibilità della ditta ARUBA PEC S.P.A. – P.IVA IT01879020517 a prorogare il suddetto contratto, per il periodo 10/08/2024 – 30/06/2025, alle medesime condizioni economiche e normative, come indicato nella richiesta del Dirigente ICT di cui al protocollo PG/AUSL/12390/25 del 13/02/2025;

Attesa quindi la conseguente opportunità di procedere, alle medesime condizioni economiche e normative, alla proroga del contratto in oggetto per il periodo 10/08/2024 – 30/06/2025;

Verificato che, ai fini e per gli effetti dell'art. 26 della legge 488/1999, così come modificata dall'art. 1, comma 4 della legge 191/2004 e della legge regionale 11/2004, l'acquisto di cui sopra rispettivamente, non rientra tra i beni/servizi oggetto di Convenzioni Consip, e non rientra tra la programmazione Intercent-ER;

Accertato che il presente acquisto di servizi è conforme alle disposizioni della legge n. 191/2004, nonché a quelle della legge regionale n. 11/2004;

Visto l'art. 1 comma 1 del d.lgs. 36/2023 che recita: "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza";

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che si ritengono integralmente qui riportate

a) di prorogare temporalmente, per il periodo 10/08/2024 – 30/06/2025, ai fini del completamento delle attività di migrazione dei software facenti parte della suite "SIO" come da progetto di migrazione ai Datacenter di Lepida relativo ad "Avviso multi misura 1.1 e 1.2 – Infrastrutture digitali ed abilitazione al Cloud" di cui al Decreto di Approvazione n. 48 – 1/2023 – PNRR del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e come stabilito da Delibera Aziendale n. 217 del 30/06/2023, il contratto in essere con:

GPI S.P.A.

Partita IVA IT01944260221

VIA Ragazzi del '99 n. 13 – 38123 Trento

Telefono 0461381599

E-Mail (PEC) GPI@PEC.GPI.IT

- b) di dare altresì atto che non vi è alcun onere economico aggiuntivo per AUSL Modena rispetto alla decisione n. 2040 del 21/09/2023;
- c) di precisare che il presente acquisto è sottoposto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) di confermare quale Direttore dell'Esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. 36/2023, la Sig.ra. Giovanna Ricci, del Servizio ICT dell'AUSL di Modena;
- e) di specificare che il CIG derivato specifico e dedicato alle attività in parola è A01126F913;
- f) di specificare altresì che il codice CUP assegnato al finanziamento in oggetto è J41C23000500006;
- g) di trasmettere il presente atto al DEC e al Servizio ICT per i seguiti di competenza, nonché al Collegio Sindacale;
- h) di procedere, in applicazione a quanto previsto dall'art. 28 del D. Lgs. 36/2023, alla pubblicazione sul sito web istituzionale dei seguenti dati:

SERVIZIO PROPONENTE	PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE	OGGETTO DELL' AFFIDAMENTO	LOTTO	CIG	AGGIUDICATARIO	IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PROROGA IVA ESCL	VALIDITÀ TEMPORALE DEL CONTRATTO
SUAL	Proroga	contratto per migrazione ai datacenter di Lepida S.c.p.a.	1	CIG A01126F913 CUP J41C23000500006	GPI S.P.A. – P.IVA 1944260221	€ 0,00	10/08/2024 – 30/06/2025

i) di indicare infine come RUP, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e dell'art. 15 d.lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, il Dott. Eugenio Farina, Direttore f. f. del Servizio Unico Acquisti e Logistica;

j) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della sua pubblicazione.

IL DIRETTORE F. F.
dott. Eugenio Farina
Firmato digitalmente